



УТВЕРЖДЕНО
Решение Новогрудского районного
исполнительного комитета
30.01.2020 № 68

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда г. Новогрудка и Новогрудского района на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 руб.	План финансирования 2020 года, руб.			
				начало месяц, год	Окончание месяц, год	сметная	до во рн ая		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2020	стоимость работ на 2020 год	
					бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома, расположенного по адресу: г.Новогрудок, ул.Октябрьская, 20 (1968) (включая ПИР)	1 774,35	1 774,35	04.2020	06.2020	305 000			295 000		295 000	
2	Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома, расположенного по адресу: г.Новогрудок, ул.Мицкевича, 120 (1977) (включая ПИР)	2 032,8	2 032,8	05.2020	08.2020	350 000			350 000			350 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Волчешского в г. Новогрудке	1 072	1 072	12.2019	02.2020	272 137		213 826,8	40 583	13 199,61	0	40 583
4	Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Фрунзе, д. 26А в г. Новогрудке	1 063,42	1 063,42	12.2019	02.2020	230 479		160 841,12	38 643,38	643,38	0	38 643,38
	ВСЕГО	9 305,37				1 707 616			788 208,38	13 842,99	358 982	429 226,38